

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2021***

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA

INDICE

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

C.d.C.	C.elem.			
		Vigilanza e sicurezza - servizi amministrativi e di polizia locale		
160				
	16001	Corpo intercomunale Polizia Municipale	Pagina	1
	16003	Corpo intercomunale Polizia Municipale Cordenons	Pagina	7
161		Notificazioni	Pagina	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

Olivotto Massimo

C. Elementare 16001 Polizia Municipale Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

I primi sei mesi del 2021, nonostante l'emergenza epidemiologica, sono stati caratterizzati da una marcata flessibilità nella realizzazione degli obiettivi programmati e da una notevole resilienza rispetto alle azioni finalizzate alla vigilanza e al controllo delle limitazioni imposte per il contenimento dei contagi da COVID-19.

Si è lavorato molto sul fronte della sicurezza integrata e partecipata.

Visto il periodo particolarmente complesso, gli obiettivi sono stati avviati non senza qualche difficoltà.

Sul fronte della logistica del nuovo Comando di polizia locale, i primi mesi dell'anno sono stati decisivi in quanto, grazie alla trascrizione di un accordo con la Regione, l'edificio dell'Ex Provveditorato, localizzato in via Concordia n. 1, è passato di proprietà al Comune di Pordenone. E' già stata espletata la gara per la progettazione dell'impiantistica della nuova sede di polizia locale ed individuato il professionista che la realizzerà.

La pandemia non ha scoraggiato nemmeno la realizzazione delle altre attività progettuali previste per il 2021 in quanto a gennaio sono stati inaugurati 2 nuovi Pedibus presso le scuole Beato Odorico e Nervesa e nel mese di maggio sono stati inaugurati 6 percorsi allestiti con nuova segnaletica colorata per le scuole Beato Odorico, Rosmini, De Amicis, Narvesa, Lombardo Radice e L. Da Vinci, Padre Marco d'Aviano e Gozzi. Per la ripartenza in sicurezza dei pedoni ed accompagnatori volontari sono state acquistate nuove dotazioni (pettorine, mantelline, casacche ad alta visibilità). Nel corso del primo semestre 2021 sono stati somministrati dei questionari di gradimento ai genitori dei bambini che frequentano le scuole Duca d'Aosta e E. De Amicis di Cordenons. In un successivo incontro, visto l'esito positivo della rilevazione, sono state concordate e programmate, per il prossimo anno scolastico, le procedure per l'attivazione di 2 nuove linee Pedibus.

All'interno della cornice progettuale del Pedibus e del Ciclobus, nel mese di giugno sono stati realizzati dei momenti significativi per le premiazioni di fine anno, in occasione dell'evento "Bike to school", in collaborazione con le istituzioni scolastiche L. Da Vinci, Narvesa e Lombardo Radice.

Tali eventi sono stati preceduti da riunioni da remoto ed in presenza e da sopralluoghi per la verifica dei percorsi per la loro messa in sicurezza.

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 le linee Pedibus sono aumentate da 10 per 6 scuole a 13 per 8 scuole.

Nell'ambito dell'obiettivo STUDI-AMO Pordenone, finalizzato ad incentivare la partecipazione della popolazione giovanile a processi culturali nell'ambito delle tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nel settore della sicurezza, è importante ricordare la partecipazione della polizia locale alla stesura del progetto "Vado sul sicuro" volto alla riduzione del livello di incidentalità, in un ottica di contrasto al fenomeno soprattutto tra i maggiorenni patentati. La realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento dei giovani, utilizzando strumenti di loro interesse.

Nell'ambito dell'obiettivo "Insieme attivi-amo Pordenone" ha vinto la resilienza. La pandemia non ha frenato le attività programmate all'interno del progetto "Salvi-amo Pordenone" fortemente voluto dall'Amministrazione. Le linee di sviluppo che prevedevano la prosecuzione del progetto di cittadinanza attiva del Comune di Pordenone mediante percorsi di informazione/formazione, iniziative educative al senso civico finalizzate alla coesione sociale e di prevenzione di attività criminose soprattutto nei confronti delle persone più fragili (quali truffe informatiche), di fronte a qualsiasi sopruso, a qualsiasi prevaricazione (quale il bullismo nelle scuole), sono state in gran parte realizzate attraverso incontri, tavole rotonde e conferenze da remoto.

Tra gli obiettivi da realizzare per il 2021, in continuità con quanto già realizzato nel 2020, emerge quello che prevede la partecipazione di osservatori qualificati in ordine al consolidamento di attività antidegrado con aggiornamento costante delle criticità con azioni di prevenzione per la protezione e la difesa del patrimonio animale. In particolare, attraverso un incontro avvenuto nel mese di marzo, è stato possibile conoscere l'attività del Nucleo di Guardie Eco-Zoofile che ha manifestato la propria disponibilità alla cooperazione con la polizia locale per iniziative, proposte dai Comuni, in tema in difesa degli animali di affezione. Entro l'estate il Comando pubblicherà una manifestazione di interesse in materia.

In merito alle azioni di contrasto alle situazioni di degrado urbano che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali quali lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni di violenza legati al consumo di sostanze psicotrope, sono in atto le procedure col Comune di San Michele al Tagliamento - Comando di Polizia Locale - per l'utilizzo "convenzionato" di un'unità cinofila, che in alcune occasioni è stato impiegato con buoni risultati dal Corpo Intercomunale per attività svolte nel 2021.

L'ascolto del territorio, in seguito alla fine del lockdown ed alle nuove misure per la riapertura delle attività commerciali ed all'aperto, è stato possibile mediante l'incremento della presenza del vigile di prossimità e con l'utilizzo del drone in dotazione alla polizia locale all'interno del perimetro regolamentare previsto per l'utilizzo dello stesso, in particolare nel rispetto del protocollo sottoscritto con l'aeroporto di Aviano. L'obiettivo, che promuove una cultura della sicurezza e della legalità attraverso la partecipazione e la condivisione dei beni comuni per rendere vivibile la città, prevede, altresì, l'implementazione dei sistemi di informazione geografica,

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

sarà raggiunto anche attraverso l'adozione di un disciplinare per l'utilizzo del sistema di radiolocalizzazione dei veicoli della polizia locale mediante GPS (Global Positioning System).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass
 Data assegn.: 01-gen-20 **Avvio del progetto sperimentale "STUDI-AMO PORDENONE" finalizzato ad incentivare la partecipazione della popolazione giovanile a processi culturali nell'ambito delle tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nel settore della polizia locale per migliorare la sicurezza urbana in collaborazione con le Politiche europee per il reperimento del finanziamento. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE CANALE FINANZIAMENTO IDONEO	00025	01-set-20	30-giu-21	302	01-set-20	31-mar-21	211				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO INNOVATIVO		01-feb-21	31-lug-21	180	01-feb-21	30-giu-21	149				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	60	60
03	AVVIO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PREVIO REPERIMENTO FINANZIAMENTO		01-ago-21	31-dic-21	152								20	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass
 Data assegn.: 01-gen-21 **Trasferimento del Comando di Polizia Locale presso la nuova sede di via Concordia n. 1 anche attraverso l'ottimizzazione e la fruibilità dei nuovi locali/uffici, delle operazioni di trasloco in tutte le sue fasi. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI COMUNALI		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		50	40
2	SUPPORTO ALLE DITTE INCARICATE PER IL TRASLOCO		01-lug-21	31-dic-21	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
3	ADEGUAMENTO DELLE VARIE POSTAZIONI ES. CENTRALE OPERATIVA		01-ott-21	31-dic-21	91			0			0		40	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Totale: 100 40

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass

Data assegn.: 01-gen-21

Sviluppo del progetto di educazione stradale per la mobilità dei ciclisti in sicurezza, ispirato per alcune categorie di utenti della strada al concetto di inclusione come presupposto per la sicurezza, a partire dal rispetto delle regole di circolazione anche della micro mobilità elettrica (con uso di monopattini, ecc....) che tutelano tutti gli utenti della strada, compatibilmente con l'andamento pandemico e il termine dell'emergenza sanitaria. Entro il 31/12/2021.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21						0	40	35
2	CONFERENZE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE		26-gen-21	31-dic-21	339	26-gen-21						0	60	25
Totale:													100	60

Cod. Ob.4 - I Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass

Data assegn.: 01-gen-19

Insieme attivi-ammo Pordenone: progetto di cittadinanza attiva mediante programmi /percorsi di informazione/formazione alla legalita', al rispetto delle regole, con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e privato sociale. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROSECUZIONE INCONTRI CON CITTADINANZA SU RISPETTO REGOLE CIVILI		01-mar-19	31-dic-20	671	01-mar-19	31-dic-20	671				CONCLUSA	0	0
02	PROSECUZIONE EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA' NELLE SCUOLE		01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20	01-nov-20	305				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
03	PROSECUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO CON GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO		01-mar-20	30-nov-20	274	01-gen-20	01-ott-20	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	PROSECUZIONE INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		15-gen-20	31-dic-20	351	15-gen-20	31-dic-20	351				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

05	INCREMENTO ATTIVITA' DI PROSSIMITA'	01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20	01-nov-20	305				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
06	INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI RIVOLTI A IMMIGRATI SU CONVIVENZA	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21							100	60
Totali:											100	60	

Cod. Ob.5 - I Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass
 Data assegn.: 01-gen-19 **Monitoraggio della sicurezza in termini di una costante diagnosi e analisi sistematica finalizzata ad acquisire una maggiore comprensione dei problemi di disordine e degrado. Entro il 30/11/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONSOLIDAMENTO ATTIVITÀ ANTIDEGRAO E AGGIORNAMENTO CRITICITÀ		01-mar-19	31-dic-20	671	01-mar-19	30-giu-20	487			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	0	0
02	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO "OSSERVATORI QUALIFICATI" PARTECIPATE		01-apr-19	30-giu-21	821	01-apr-19						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	40	20
03	DIFESA DEGLI ANIMALI MEDIANTE PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE		01-mar-20	31-dic-21	670	01-mar-20							60	45
Totali:											100	65		

Cod. Ob.6 - I Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Mass
 Data assegn.: 01-gen-20 **Azioni di contrasto alle situazioni di degrado urbano che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni di violenza legati al consumo di sostanze psicotrope tramite l'utilizzo di un'unità cinofila previo reperimento delle risorse necessarie. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	UTILIZZO UNITÀ CINOFILA IN CONVENZIONE		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		100	40
Totali:											100	40		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.7 - I	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: OLIVOTTO Mass										
Data assegn.:	01-gen-21	Prosecuzione nell'ascolto del territorio, anche con ulteriore potenziamento o una nuova modulazione della figura del vigile di prossimità, promuovendo una cultura della sicurezza e della legalità per riappropriarsi degli spazi pubblici e dei luoghi nei quali si consolida il senso di appartenenza, attraverso la partecipazione e la condivisione dei beni comuni per rendere vivibile la città. Entro il 31/12/2021.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>										
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	-60,00	40%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SISTEMATICA DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		40	20
2	INCREMENTO DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ		01-ott-21	31-dic-21	91	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	5
3	AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA MAPPA DEL RISCHIO		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	5
4	IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE GEOGRAFICA		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	5
5	SISTEMI GESTIONALI INNOVATIVI		01-lug-21	31-dic-21	183	01-apr-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	5
Totali:													100	40

Cod. Ob.8 - I	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: OLIVOTTO Mass										
Data assegn.:	01-gen-21	Prosecuzione e rafforzamento del servizio Pedibus e Ciclobus, verificando condizioni di realizzazione di nuovi percorsi e ampliamento dell'offerta, compatibilmente con l'andamento pandemico e il termine dell'emergenza sanitaria. Entro il 31/12/2021.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>										
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	-60,00	40%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RIVISITAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO		26-gen-21	31-dic-21	339	26-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	25
2	SELEZIONE E FORMAZIONE DI ACCOMPAGNATORI		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	5
3	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

4	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONI MIRATE	01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0	30	5
5	PROMOZIONE DEL PROGETTO	01-ott-21	31-ott-21	30			0			0	20	0
Totali:											100	40

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Rafforzamento dell'attività di prevenzione ai fenomeni di devianza e antisocialità mediante la prosecuzione, lo sviluppo, con lo studio di nuove forme e incentivazioni, all'impiego di personale ausiliario a supporto della polizia locale, nell'ambito di servizi di pubblica utilità a beneficio della comunità e della mobilità scolastica. Entro il 31/12/2021.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

Olivotto Massimo

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 16003 Polizia Municipale Cordenons

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

Olivotto Massimo

C. Costo 161 NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021